

CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 69° DCF LEY 31638

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Cronograma											
						junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre					
1		PROCESO DE NOMBRAMIENTO 69° DCF LEY 31638	127.5 días	5/06/2023	29/11/2023	[Gantt bar from 5/06/2023 to 29/11/2023]											
2		DE LAS UNIDADES EJECUTORAS	28 días	5/06/2023	12/07/2023	[Gantt bar from 5/06/2023 to 12/07/2023]											
3		Conformación de Comisión de Nombramiento en cada UE	1.5 días	5/06/2023	6/06/2023	[Task bar: COMISION-UE]											
4		Remisión de Resolución de conformación Comisión de Nombramiento	0.5 días	6/06/2023	6/06/2023	[Task bar: COMISION-UE]											
5		Publicación de la Convocatoria	4 días	7/06/2023	12/06/2023	[Task bar: COMISION-UE]											
6		Presentación de solicitudes de nombramiento a la Unidad Ejecutora	7 días	13/06/2023	21/06/2023	[Task bar: POSTULANTE]											
7		Verificación y evaluación de condiciones, requisitos y documentos	9 días	20/06/2023	3/07/2023	[Task bar: COMISION-UE]											
8		Listado de Aptos y No Aptos	0 días	3/07/2023	3/07/2023	[Milestone: 3/07]											
9		Publicación de resultados en orden de prelación	0.5 días	4/07/2023	4/07/2023	[Task bar: COMISION-UE]											
10		Presentación de Recursos de Reconsideración	3 días	4/07/2023	7/07/2023	[Task bar: POSTULANTE]											
11		Absolución de Recursos de Reconsideración	0.5 días	7/07/2023	7/07/2023	[Task bar: COMISION-UE]											
12		Publicación de resultados de absolución de Recursos de Reconsideración	0.5 días	10/07/2023	10/07/2023	[Task bar: COMISION-UE]											
13		Presentación del Recurso de Apelación	1 día	10/07/2023	11/07/2023	[Task bar: POSTULANTE]											
14		Remisión de los Recursos de Apelación ante SERVIR	1 día	11/07/2023	12/07/2023	[Task bar: COMISION-UE]											
15		Publicación de Resultados Finales de Aptos en orden de prelación	0.5 días	10/07/2023	10/07/2023	[Task bar: COMISION-UE]											
16		Elaboración del Informe Final del Proceso de Nombramiento	1 día	11/07/2023	11/07/2023	[Task bar: COMISION-UE]											
17		Emisión de Resolución de aprobación	0.5 días	12/07/2023	12/07/2023	[Task bar: UE]											
18		Remisión de Resolución a la Comision Central	0.5 días	12/07/2023	12/07/2023	[Task bar: UE]											
19		Resolución con listado de Aptos y No Aptos	0 días	12/07/2023	12/07/2023	[Milestone: 12/07]											
20		CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL	38 días	12/07/2023	4/09/2023	[Gantt bar from 12/07/2023 to 4/09/2023]											
21		Asistencia técnica para la formulación del CAP-P	1 día	12/07/2023	13/07/2023	[Task bar: MINSA;SERVIR]											
22		Formulación del CAP-P (incluye 100% de cargos a nombrar)	6 días	12/07/2023	20/07/2023	[Task bar: UE]											
23		Remisión de propuesta de CAP P ante SERVIR	2 días	20/07/2023	24/07/2023	[Task bar: UE]											
24		Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	27 días	24/07/2023	30/08/2023	[Task bar: SERVIR]											
25		Aprobación del CAP P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	3 días	30/08/2023	4/09/2023	[Task bar: PLIEGO]											
26		CAP Provisional aprobado	0 días	4/09/2023	4/09/2023	[Milestone: 4/09]											
27		PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL	60 días	30/08/2023	22/11/2023	[Gantt bar from 30/08/2023 to 22/11/2023]											
28		Asistencia técnica para la formulación del PAP	1 día	30/08/2023	31/08/2023	[Task bar: MEF;MINSA]											
29		Formulación del PAP con el 20% para el nombramiento 2023	9 días	30/08/2023	12/09/2023	[Task bar: UE]											
30		Remisión de la propuesta de PAP ante la DGGFRH	2 días	12/09/2023	14/09/2023	[Task bar: UE]											
31		Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP	45 días	14/09/2023	16/11/2023	[Task bar: MEF]											
32		Aprobación del PAP, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	4 días	16/11/2023	22/11/2023	[Task bar: PLIEGO]											
33		NOMBRAMIENTO	9 días	16/11/2023	29/11/2023	[Gantt bar from 16/11/2023 to 29/11/2023]											
34		Creacion de Codigos AIRHSP (Se realiza de oficio)	7 días	16/11/2023	27/11/2023	[Task bar: MEF]											
35		Emisión de las Resoluciones de Nombramiento	2 días	27/11/2023	29/11/2023	[Task bar: UE]											

Elaboración: Equipo de Programación y Presupuesto - OARH - OGGRH